

# 起航

QI HANG



滨州港务集团  
BINZHOU PORT GROUP

## 中央组织部原部长张全景到滨州港视察 再接再厉 开拓进取



本报讯 5月19日,中央组织部原部长张全景到滨州港视察指导。市委副书记、市长崔洪刚,市政府秘书长、办公室主任袁朝晖,市政府党组成员、北海经济开发区区党工委书记、管委会主任王力,滨州港务集团董事长胡云江等领导陪同。

在滨州港2×3万吨码头现场,张全景听取了胡云江关于滨州港整体规划、港口建设、管理运营等情况的汇报,并详细了解了港口运营定位、发展未来等相关情况。

张全景对滨州港建设发展所取得的成就给予了高度评价。他表示,滨州港近几年发展迅速,工程建设面貌日新月异,社会影响日益凸显,希望滨州港务集团坚定信心、再接再厉、开拓进取,更高效地推动滨州港建设快速发展。

图文韩其伟

## 倒排工期 加快推进各项工作 滨州港2×3万吨码头工程竣工验收工作第三次调度会议召开



本报讯 5月8日,滨州港2×3万吨码头工程竣工验收工作第三次调度会议在滨州港务集团综合楼四楼中会议室召开。市港航局局长杨学峰主持会议并讲话,市港航局副局长曹斌及验收小组成员单位相关责任人参加会议并发言。

会上,港务集团及各验收小组成员单位汇报了当前2×3万吨码头验收工作进展情况,并对存在的问题提出了相关解决措施。目前各专项验收工作已经取得突破

进展,通航安全专项验收工作已经完成,安全、环评、职业病防护、档案等专项验收相关资料已经准备齐全或部分齐全,准备提交相关部门审核。

曹斌在会上表示,目前各专项验收工作进展顺利,希望各相关部门继续加强与省厅的沟通,尽快完成各专项验收工作。目前,关键环节在于2×3万吨码头基础设施建设,需要加快推进,以满足验收条件。

杨学峰指出,竣工验收工作时间紧、任务重,需要在有限时间内加快推进相关工作。他要求,各相关单位要灵活变通,加强沟通,及时与主管领导汇报,要尽快落实各专项验收论证评估时间,最大限度推进各专项验收工作;各施工单位要倒排工期,提高工作效率,尽快完善各项基础设施建设,同时还要有计划的进行宣传报道,做好运营前各项准备工作。

文/孙占军 图/韩其伟

## 开航运营工作是重中之重

本报讯 5月4日,港务集团董事长胡云江在综合楼四楼中会议室主持召开运营调度会。会议主要听取了码头竣工验收及运营前期准备工作汇报,分析存在的问题,并部署下一步工作。滨州港青港国际码头有限公司总经理邵立勇,公司各部门负责人及工程技术部全体员工参加会议。

会上,各部门负责人汇报了各专项验收工作推进情况。目前,通航安全验收已经完成,安全竣工验收报告已编制完成,正在与市气象局协调进行防雷验收,环评

验收、职业病控制效果评价验收计划本月底召开专家论证会,其他各专项验收工作也正在顺利推进。码头尾留工程正在施工当中,因辅建区管网及面层工程进场较晚,时间紧、任务重,完成难度较大。

邵立勇介绍了码头运营准备工作,目前管理技术人员已经基本配齐,办公设备、厨房设备正在安装当中,通讯设备、生产系统预算方案已经做好,预计5月底完成,并计划近期停靠一艘集装箱船,为开航运营做好准备工作。

听完汇报后,胡云江指出港口开航运营工作是当前重中之重,事关滨州发展大局,一切工作要围绕6月底码头开航运营开展。各部门要积极主动、配合协调,尽快完成各专项验收工作,并做好各项运营前期准备工作。当前,码头尾留工程建设是关键,工程技术部要全力以赴、精心组织、紧盯现场,争取在月底之前完成。同时,他还要求各部门要定期召开部门例会,加强队伍建设,严格遵守公司行为规范要求,杜绝不正之风。

文/孙占军

滨州港务集团内刊【内部资料·注意保存】

主办单位  
滨州港务集团  
有限责任公司

编辑出版  
港务集团综合管理部

主编  
胡云江  
副主编  
李永杰 慕术鹏  
编辑  
刘琳洁  
校对  
孙占军

2015年6月10日 星期三  
农历甲午年四月廿四

第12期

集团企业  
文化理念

企业愿景  
建设综合、专业、平安、现代化港口

企业使命  
承前启后、以港兴市、回报社会

企业核心价值观  
人为本、责为先

企业精神  
自强不息、爱港奉献

管理理念  
知人善任、科学规范