

# 起航

QIHANG



主办单位  
滨州港务集团  
有限责任公司

编辑出版  
港务集团综合管理部

主编  
胡云江  
副主编  
李永杰 慕术鹏  
编辑  
刘琳洁  
校对  
孙占军

2015年3月9日 星期一  
农历甲午年正月十九

第7期

## 企业文化理念

- 企业愿景  
建设综合、专业、平安、现代化港口
- 企业使命  
承前启后、以港兴市、回报社会
- 企业核心价值观  
人为本、责为先
- 企业精神  
自强不息、爱港奉献
- 管理理念  
知人善任、科学规范

# 时间紧迫 全面推进

## 滨州港2×3万吨级散杂货码头工程竣工验收工作交流会议召开



会议现场。



市港航局局长杨学峰主持会议。

本报讯 2015年2月27日，滨州港2×3万吨级散杂货码头竣工验收工作小组组长、市港航局局长杨学峰在滨州港务集团综合楼四楼中会议室主持召开工作交流会。会议听取了滨州港务集团关于码头竣工验收进展情况、存在问题和下一步打算的汇报。市港航局、海事处、北海新区等工作小组成员单位均派专人参加会议并参与讨论研究，形成了下一步工作重心和主要方向。

图/韩其伟 文/逄云鹏

### 加强认识，提高重视

滨州港建设周期长、投资大，不仅是市委、市政府的要求，也是全市人民的期盼。滨州港运营工作在人大常委会政府工作报告中明确列入市重点工作第一位和十大民生实事前两位。在1月16日召开的滨州港2×3万吨级散杂货码头运营协调专题会上，决定成立码头竣工验收工作小组，具体负责码头竣工验收工作，可见市委、市政府对码头竣工验收工作的重视程度。新形势下，我们要加强认识，足够重视，提高效率，按照市委、市政府“边建设、边运营、边培育市场、边磨合队伍”的部署，努力做好码头竣工验收各项工作。

### 明确任务，分清责任

按照市委、市政府的部署，要确保滨州港2×3万吨级散杂货码头在6月底前开航运营，5月底前完成竣工验收工作。我们要分清主次、抓住关键环节，具体工作具体分析，争取做到越快越好。港务集团工作量大，人手少，港口建设经验、技术、人才、设备力量欠缺，需要各部门明确各自职责分工，对码头竣工验收工作多做支持、指导，适当放宽要求，在政策上予以倾斜。

### 强化调度，加强沟通

在一定范围内，我们要把码头竣工验收工作进展情况、相关人员的工作态度等信息等以简报或其他形式通报到各单位，以便于各单位分管领导及时了解码头竣工验收工作进展情况，并对具体工作及及时予以支持或提出指导意见。

### 夯实基础，全面推进

码头竣工验收工作涉及面广、时间紧迫，港务集团一定要根据各单位提出的建议，做好相关基础性工作，各部门要全力协同配合，全面推进竣工验收、消防验收、安全验收、环境设施竣工验收、职业病验收、档案验收、通航验收、装卸工艺设备管理等各项重点工作。对码头陆域、管网、房屋等剩余工程要根据各自职能积极理顺，有序推进，确保运营目标的顺利、如期实现。

## 滨州港海港港区3万吨级航道工程项目推进会召开

本报讯 2月25日，滨州港海港港区3万吨级航道工程项目推进会在滨州港务集团会议室召开，滨州港参建单位参加会议，港务集团董事长胡云江出席会议并作工作指示，常务副总何永良主持会议。

会上，何永良传达了市委、市政府提出的6月底2×3万吨级码头运营的要求，为此港区3万吨级航道疏浚项目（中交天津航道局有限公司负责施工）和航道围堰工程（天津港航工程有限公司负责施工）均需加快施工进度，以保证完

成市委、市政府提出的6月底实现码头运营的要求。

会上经过协商，各方达成基本共识。为满足6月30日的节点工期要求，各施工单位需要尽职尽责、相互配合、加班加点尽快完成施工项目；滨州港2×3万吨级散杂货码头陆域工程按照工作进度目标，继续做好竣工验收前的各项准备工作，现场具备条件后尽快组织预验收，工程资料按照实际情况及时整理完成；集团规划建设部尽快完成用海手续办理。

胡云江指出，各单位要将本年度工作计划进行细化，将工作任务具体到每一天，按时完成每一项既定工作，具备施工条件后，各单位尽快组织开工，务必要确保完成6月30日2×3万吨级散杂货码头实现运营这一工期目标。本年度滨州港建设工期紧任务重，需要各单位全力配合，保质保量的完成市政府制定的工作目标，各单位在进行施工过程中要把好质量关和安全关，及时配合好运营方面的工作。

文/工程技术部

## 港口通航——十大民生实事之一

### 6月底前滨州港正式开航运营

滨州港建设是我市重大基础设施建设的一号工程，6月底前滨州港正式开航运营，已经列入2015年全市十大民生实事，备受社会各界的关注。特别是去年，西防波堤工程基本完工，滨州港双堤环抱的格局已经形成，为通航奠定了基础。

本报讯 2月26日，滨州市电视台记者来到滨州港，针对6月底能否通航问题采访了滨州港务集团董事长胡云江和滨州港青港国际码头有限公司总经理邵立勇。

在施工现场，航道里吸绞式挖泥船正在进行吹填作业，疏浚港池。董事长胡云江向记者介绍，年后一上班公司全体员工立即进入备战状态，召开了工作安排会，从码头的安评、环评到消防设施的验收，航道的开挖等各项工作进行倒排工期，严格责任落实，时间安排到每一天，做好每一个时间节点的衔接，确保6月底通航，不辜负市委、市政府和全市人民的期待。青岛港有关人员也来到滨州港，对码头通航进行了深入研究。

滨州港青港国际码头有限公司总经理邵立勇对未来三到五年滨州港与青岛港的合作充满信心，相信在两港共同努力下，滨州港会成为渤海湾一带重要的港口。图/韩其伟



董事长胡云江滨州港建设情况。



滨州港青港国际码头有限公司总经理邵立勇接受采访。